




April 2017

1 April 2017

Deze week was het een paar dagen lekker weer en dus buiten gewerkt en een de boom weer een stukje meer uitgegraven en wat wortelen van een doorsnede van 25 cm weggehaald



Vandaag is het laatste gedeelte gestuct in het huis door stucadoorsbedrijf Roy Snijders. Nu alle ramen en deuren tegen elkaar openzetten zodat er een natuurlijke tocht ontstaat en zo alles lekker kan drogen



8 April 2017

Deze week is de electricien geweest en overal de stopkontakten en schakelaars weer ingezet.

Ook bijna alle verwarmingen hangen weer terug op zijn plaats alleen de gang nog maar deze kan niet worden opgehangen omdat daar nog de afvalzakken en spullen staan van de stucadoor. En de verwarming in de keuken moet de steunen worden aangepast.

De muren drogen met het goede weer goed zodat alle deuren en ramen lekker open staan het enige nadeel is dat in het huis niet te werken is omdat het erg erg trekt. Daarom deze week een gedeelte tuin

voor en achter omgefreesd en rechtgetrokken zodat het er een beetje netjes uitziet voor de pasen . En kunnen de aardappelen en uien de grond in




De laatste boomstronk heeft deze week het loodje moeten leggen en is nu helemaal uitgegraven en los. komende maandag wordt deze nog in stukken gezaagd en afgevoerd



De computerkamer enkele nieuwe ragels geplaatst en geïsoleerd



In de muurkast de verwarmingsbuizen geïsoleerd en een begin gemaakt aan de regel van het plafond en de rek voor in de muurkast. Zodra het stucwerk droog is kan alles vast worden gezet in de muur en de rest worden gezaagd



15 April 2017

De electricien heeft weer gezorgd dat op alle groepen stroom staat. En bijna alle stopcontacten weer op zijn plek zitten

Maandagmiddag is de boomstronk in stukken gezaagd en inmiddels is alles weg en de kuil voor een groot edeelte dicht ook zijn de aardappelen en uien geplant.



De nieuwe plafond in de muurkast is inmiddels helemaal af



ook de rek in de muurkast is voor een groot gedeelte af.



Ook is er al een kleine schade ontstaan door het boren in de muurkast aan de andere kant van de muur. Nu kijken voor een oplossing schilderij eroverheen of misschien behangen ??



Een gedeelte plafondplaten naast elkaar gelegd zodat er volgende week kan worden gekeken welke platen er kunnen worden gebruikt voor de plafond in de keuken en welke er zijn beschadigd.




Op de valreep nog even 2 radiatoren opgehangen zodat ook de 3de streng van het verwarmingssysteem volgende week kan worden gevuld en in bedrijf gaan



22 April 2017

de laatste betonnen balk van de bloembak kleiner gemaakt en op de aanhanger gelegd voor weg te brengen naar dirix



Klosjes gemaakt voor de gipsplaat te bevestigen aan de ijzeren balk zodat deze binnenkort kan worden gestuct zodat alles lekker strak gelijk loopt met de keuken en woonkamermuur



Ook een begin gemaakt aan het ragelwerk in de keuken voor de plafondplaten.



Na wat dagen liggen na te denken wel of niet woensdag de knoop doorgehakt en de mooie gestucte schoorsteen gaat er alsnog uit. De nieuwe stuc laag is voor een groot gedeelte af en het eerste steen is al weggehaald en het eerste rookkanaal is al zichtbaar



Komende week is er een aangepast werkrooster in verband met mei vakantie en koningsdag

29 April 2017

Deze week alleen maar bezig gehouden met het slopen van de schoorsteen na 5 aanhangers puin wegbrengen is er al een mooi resultaat te zien. Op diverse plekken nog wat kleine stukjes weghalen. Maar dat is voor de komende week



